

## **DODATOK č. 2** **k ZMLUVE O DIELO**

uzatvorenej podľa § 536 a násl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení  
neskorších predpisov  
č.: ZoD 58/2017-CS  
(ďalej len „Dodatok“)

### **Objednávateľ:**

Obchodné meno: **Obec Záborské**  
Sídlo: Záborské 39, 082 53 Záborské  
IČO: 00328014  
DIČ: 2021296739  
IČ pre daň:  
Štatutárny zástupca: Kristína Maliňáková – starostka obce  
Oprávnený jednat' vo veciach zmluvných: Kristína Maliňáková, starostka obce  
Oprávnený jednat' vo veciach technických: Kristína Maliňáková  
Bankové spojenie: VÚB Prešov, a.s.  
Číslo účtu (IBAN): 21021572/0200, IBAN Sk 82 0200 0000 0000 2102 1572  
Tel.: 051/779 83 38  
Fax: 051/779 83 38  
E-mail: obeczaborske@gmail.com  
Webová stránka: www.obeczaborske.sk  
(ďalej len „objednávateľ“)

a

### **Zhotoviteľ:**

Obchodné meno: **Inžinierske stavby, a. s.**  
Sídlo: Priemyselná 6, 042 45 Košice  
IČO: 31 651 402  
DIČ: 2020 492 111  
IČ pre DPH: SK 2020 492 111  
Zapísaný: v Obchodnom registri OS Košice I, oddiel Sa, vložka č. 240/V  
Štatutárny zástupca: predstavenstvo:  
Philippe Étienne Pierre Corbel – predseda predstavenstva  
Éric Jean Charles Biguet – člen predstavenstva  
Ing. Juraj Serva – člen predstavenstva  
Osoby oprávnené rokovať vo veciach zmluvných: Ing. Marek Kozlay, riaditeľ závodu  
Cestné staviteľstvo  
Osoby oprávnené rokovať vo veciach technických: Ing. Marek Kozlay, riaditeľ závodu  
Cestné staviteľstvo  
Bankové spojenie: VÚB, a.s. Košice – mesto  
Číslo účtu (IBAN): SK69 0200 0000 0000 0110 7512  
Tel.: 055/633 03 80  
Fax:  
E-mail: zcs@iske.sk  
Webová stránka: [www.iske.sk](http://www.iske.sk), [www.colassk.sk](http://www.colassk.sk)  
(ďalej len „zhotoviteľ“)  
(objednávateľ a zhotoviteľ ďalej spolu len „zmluvné strany“)

## ČLÁNOK I Úvodné ustanovenia

- 1.1 Zmluvné strany uzatvorili dňa 30.06.2017 Zmluvu o dielo č. ZoD 58/2017-CS v znení jej Dodatku č. 1 zo dňa 09.10.2017 (ďalej len „Zmluva“), predmetom ktorej je realizácia stavebného diela, resp. uskutočnenie stavebných prác stavebného diela: „Záborské, chodníky I. etapa“.
- 1.2 Vzhľadom na skutočnosť, že pri realizácii diela z dôvodu nepriaznivých klimatických podmienok došlo k potrebe predĺženia lehoty plnenia predmetu Zmluvy, Zmluvné strany uzatvárajú v súlade s Článkom XX. bod 20.3 Zmluvy tento Dodatok k Zmluve.

## ČLÁNOK II Predmet Dodatku

- 2.1 Zmluvné strany sa dohodli, že sa mení Článok X Miesto dodania, termíny a lehoty realizácie predmetu zmluvy bod 10.2 Zmluvy, ktorý po jeho zmene znie nasledovne:

*„10.2 Termíny plnenia a lehoty realizácie predmetu tejto Zmluvy:*

- *uzatvorenie tejto Zmluvy: najskôr 16 deň odo dňa oznámenia výsledku verejného obstarávania*
- *odovzdanie staveniska: do piatich pracovných dní po obdržaní písomnej výzvy objednávateľa na prevzatie staveniska zhotoviteľovi,*
- *termín začatia realizácie stavebného diela: do piatich pracovných dní odo dňa odovzdania staveniska,*
- *termín ukončenia realizácie stavebného diela: do 30.04.2018.“*

## ČLÁNOK III Záverečné ustanovenia

- 3.1 Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť deň po jeho zverejnení na webovom sídle objednávateľa.
- 3.2 Tento Dodatok sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy.
- 3.3 Ostatné ustanovenia Zmluvy nedotknuté týmto Dodatkom zostávajú naďalej v platnosti a bez zmeny.
- 3.4 Tento Dodatok je vyhotovený v 2 (slovom: dvoch) vyhotoveniach, z ktorých objednávateľ si ponechá jedno vyhotovenie a zhotoviteľ jedno vyhotovenie.
- 3.5 Zmluvné strany prehlasujú, že si tento Dodatok pred jeho podpísaním pozorne prečítali, jeho obsahu porozumeli, že tento Dodatok bol uzavretý na základe ich slobodnej a vážnej vôle, nie v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu tento Dodatok podpisujú.

V

V

dňa .....

dňa .....

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

---

---