

DODATOK

č.2

k Zmluve o dielo č.5/2010 zo dňa 25.06.2010 a jej Dodatku č.1 zo dňa 11.12.2013 na stavbu:
"Záborské – Kanalizácia" SO 0103 Stoková sieť: stoka AA, stoka AA-2, časť stoky A,
SO 0102 EI. NN prípojka k MO

ČL. I. ZMLUVNÉ STRANY

1. Objednávateľ: **Obec Záborské**

Zastúpený: Kristína Maliňáková – starostka obce
IČO: 00328 014
DIČ: 2021296739
Bankové spojenie: VÚB Prešov č.ú. 21021572/0200

Osoby oprávnené jednať za objednávateľa vo veciach zmluvy:
Kristína Maliňáková – starostka obce

a

2. Zhotoviteľ: **František Kozák- GASKOMPLET**

Zastúpený: František Kozák- podnikateľ
IČO: 107 401 63
IČDPH: SK1020749840
Bankové spojenie: VÚB Prešov, č. ú. 56646 572/0200
Zapísaný v: Živnostenský register OÚ Prešov pod č. 707-2369

Osoby oprávnené jednať za zhotoviteľa vo veciach zmluvy: František Kozák

V zmysle čl. IV. bod 4. zmluvy sa zmluvné strany dohodli na zmene nasledovných
článkov zmluvy o dielo č.5/2010 zo dňa 25.06.2010 a jej Dodatku č.1 zo dňa 11.12.2013.

ČL. II. PREDMET ZMLUVY

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje objednávateľovi, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve za finančnú úhradu vykoná dielo, ktoré je určené a špecifikované projektom stavby, vymedzené výkazom výmer a cenovou ponukou zhotoviteľa v rámci stavby:

„Záborské – Kanalizácia“ - SO 0103 Stoková sieť:

v rozsahu: časť stoky A od MO v stan. 0.00 po Š 18, dĺžka 556,5 m
stoka AA od stan. 0.00 po stan. 0,636, dĺžka 636,0 m
stoka AA- 2 od stan. 0.00 po stan. 0,214, dĺžka 214,0 m

- SO 0102 EI. NN prípojka k MO

Body 2,3,4,5,6 a 7 tohto článku ostávajú bez zmeny.

ČL. IV. CENA ZA DIELO

1. Podľa ustanovení Zák.č.18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov zmluvné strany dohodli na cene za dielo zrealizované v rozsahu čl.II. tejto zmluvy vo výške:

Cena diela bez DPH	371.538,00 €
20% DPH	74.307,60 €
Cena diela s DPH	445.845,60 €

Body 2,3,4,5 a 6 tohto článku ostávajú bez zmeny.

Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo č. 05/2010 zo dňa 25.06.2010 a jej Dodatku č.1 zo dňa 11.12.2013 uzatvorenú medzi objednávateľom a zhotoviteľom a ostatné ustanovenia zmluvy sú nedotknuté týmto dodatkom.

Dodatok je vyhotovený v troch vyhotoveniach, dve vyhotovenia pre objednávateľa, jedno vyhotovenie pre zhotoviteľa. Dodatok obsahuje 2 strany.

V Záborskom: *11.11.2014*

V Prešove:

Za objednávateľa:
Kristína Malíňáková
starostka obce

Za zhotoviteľa:
František Kozák